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WYKAZ UZYTYCH SKROTOW:

KPOSK — Krajowy program oczyszczaniaiekow komunalnych zatwierdzony przez
Rad: Ministrow w dniu 16 grudnia 2003 r.

AKPOSK2005 — Pierwsza Aktualizacja Krajowego programu oczyamé sciekow

komunalnych zatwierdzona przez Radinistrow w dniu 7 czerwca 2005 r.

AKPOSK2009 — Druga Aktualizacja Krajowego programu oczyszcaaggiekow
komunalnych (w niektérych dokumentach nazywana j&k6POSK2008), zatwierdzona

przez Rad Ministrow w dniu 2 marca 2010 r.

AKPOSK2010 — Trzecia Aktualizacja Krajowego programu oczysia $ciekow

komunalnych, dokument zatwierdzony przez &Kstihistrow w dniu 1 lutego 2011 r.

AKPOSK2013 — Roboczy projekt Czwartej Aktualizacji Krajowegprogramu

oczyszczanidciekow komunalnych z pgaziernika 2013 r.

AKPOSK2015 — projekt Czwartej Aktualizacji Krajowego programaczyszczania

sciekdw komunalnych, kt@rstanowi niniejszy dokument

dyrektywa 91/271/EWG - dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczca oczyszczaniaciekow komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.198fr, 40,
z p&n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, mzb, t. 2, str. 26), tzw. dyrektywa

»Sciekowa”

RDW - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu EuropejskiegoRady z dnia
23 padziernika 2000 r. ustanawiga ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie phility
wodnej, (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1;. Dirz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 5, str. 275, z fpd zm.), tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna

Master Plan — Master Plan dla wdtania dyrektywy Rady 91/271/EWG przygotowany
na podstawie ustalez Komisp Europejsk, ktory przedstawia sposob ggniccia celu
wskazanego w dyrektywie Rady 91/271/EWG uwdglagc zmiany w prawodawstwie
polskim oraz now perspektyw finansows na lata 2016 - 2020

Ustawa — Prawo wodne— ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z i zm.)



Traktat akcesyjny — Traktat o przyapieniu Republiki Czeskiej, Republiki Egigkiej,
Republiki Cypryjskiej, Republiki totewskiej, Repulal Litewskiej, Republiki Wegierskiej,
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, RepkblStowenii oraz Republiki Stowackiej
do Unii Europejskiej, podpisany w dniu 16 kwiet2@03 r. w Atenach

MS$ — MinisterstwaSrodowiska

KE — Komisja Europejska

KZGW - Krajowy Zarad Gospodarki Wodnej

GDOS — Generalna Dyrekcja OchroSyodowiska
RDOS — Regionalne Dyrekcje Ochro$yodowiska
POIiS— Program Operacyjny Infrastruktur&rodowisko

RLM — Rownowana liczba mieszkacdw, oznacza tadunek substancji organicznych
biologicznie rozktadalnych wyganych jako wskanik pieciodniowego biochemicznego
zapotrzebowania na tlen (B4Tw ilosci 60g tlenu na dap (art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnial8 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 20X®z. 469, z pt. zm.))

RLMrz — rzeczywista rownowaa liczba mieszkecOw obliczona na podstawie sumy:
liczby mieszkacow aglomeracji, warkei RLM pochodzacej od o0s6b czasowo
przebywagcych na terenie aglomeracji (zarejestrowane miejsmaegowe) oraz wardoi

RLM pochodacej z przemystu wygpujacego na obszarze aglomeraciji

RLM wg aktow prawa miejscowego— rownowana liczba mieszkacédw wynikapca
z aktu prawa miejscowego tzn. wynikeq z uchwaty sejmiku wojewoddztwa lub

rozporzdzenia wojewody wyznaczgjego granice i obszar danej aglomeracji

Aglomeracja — oznacza teren, na ktorym zaludnienie lub dziaekdlngospodarcza
Sa wystarczajco skoncentrowane, abgcieki komunalne bytly zbierane i przekazywane
do oczyszczalniciekdw albo kacowego punktu zrzutu tyckciekéw (art. 43 ust. 2 pkt.1

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dzz @015 r. poz. 469, z pd. zm.))

koncowy punkt zrzutu sciekbw komunalnych — nalery przez to rozumie miejsce
przylaczenia systemu kanalizacji zbiorczej dfgiekbw komunalnych w aglomeracji

nieposiadajcej oczyszczalnisciekdw, do systemu kanalizacji zbiorcze] digiekow



komunalnych w aglomeracji posiadegj oczyszczalwgisciekow (art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. zZ220%po0z. 469, z pd. zm.))

Mk — mieszkaniec aglomeracji



1. Wstep

Zgodnie z postanowieniami Traktatu akcesyjnego KPae Unii Europejskiej (Aneks
XIl) wymagania dotyczce systemoOw kanalizacji i oczyszczalfgiekow komunalnych
wynikajace z dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 189otyczcej oczyszczania
sciekdw komunalnych niebowiazywaty w Polsce w petni do dnia 31 grudnia 2015 r.

Polska wdraa wymagania ww. dyrektywy zgodnie z rigstjgcymi celami pérednimi:

e do 31 grudnia 2005 r.zgodnad¢ z dyrektywy 91/271/EWG powinna liyoshgnicta
w 674 aglomeracjach, z ktérych tadunek zanieczyszdaedegradowalnych stanow® %

catkowitego tadunku zanieczyszézego typu pochodzego z aglomeracji,

» do 31 grudnia 2010 r.zgodng¢ z dyrektywy 91/271/EWG powinna l#yosignicta
w 1069 aglomeracjach, z ktorych tadunek zanieczysidredegradowalnych stanowBt %

catkowitego tadunku zanieczyszézego typu pochodzego z aglomeracji,

» do 31 grudnia 2013 r.zgodng¢ z dyrektywy 91/271/EWG powinna l#yosignicta
w 1165aglomeracjach, z ktérych tadunek zanieczysizdriedegradowalnych stanowil %

catkowitego tadunku zanieczyszézego typu pochodzego z aglomeraciji.

Dodatkowo Traktat akcesyjny okia wymogi ustanowione dkxiekdéw przemystowych
ulegajcych biodegradaciji, ktérych Polska nie miata ob@akii stosowé do dnia 31 grudnia
2010 roku.

Podstawowym instrumentem wdemia postanowie dyrektywy 91/271/EWG jest
Krajowy program oczyszczanigciekbw komunalnych. Celem Programu, przez realkzacj
ujetych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutoveadstatecznie oczyszczanyiekow,

a co za tym idzie — ochrongrodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami
KPOSK jest dokumentem strategicznym, w ktorym oszacawaotrzeby i okrélono
dziatania na rzecz wypagsnia aglomeracji, o RLM wkszej od 2 000, w systemy
kanalizacyjne i oczyszczalnéeiekdw komunalnych. Zgodnie z art. 43 ust. 4c ugtavdnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015 z.pt69, z pén. zm.), KPBK podlega
okresowej aktualizacji przynajmniej raz na czteatal Ostatnia, a zarazem trzecia

aktualizacja Programu zostata zatwierdzona przeie Rénistrow w dniu 1 lutego 2011 r.



Niniejszy dokument jest czwartaktualizacy Krajowego programu oczyszczania
sciekéw komunalnych (AKPSK2015) a jego zakres oldla art. 43 ust 3 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. — Prawo wodne. AKB®2015 zawiera wykaz aglomeraciji oraz planowanych
inwestycji w zakresie ich wyposania w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyshiea
sciekébw do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz w latach&@012021 (stan na dzie28 lutego
2015r.). W przypadku uzyskania dofinansowania maeh nowej perspektywy finansowej
jest maliwe zakaczenie inwestycji do 2023 r. zgodnie z zasatl3.

Wykaz inwestycji planowanych po 2015 r. wynika Zsdgch niezbdnych potrzeb
zgtaszanych przez samedy w celu zakaczenia inwestycji i wypetnienia wymogow
dyrektywy 91/271/EWG, uwzgtiniagc jednoczénie nowg perspektyw finansovy
2014-2020 (lub wynikara z Umowy Partnerstwa). Bige jednak pod uwag spojnaé
dokumentow planistycznych wszystkie planowane iryegs powinny zosta zrealizowane
w perspektywie do 2021 r., tzn. do zakmenia kolejnego cyklu realizacji planow

gospodarowania wodami oraz programu woérmmlowiskowego kraju.

Wdrazanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w tym opracowywanielangw
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oragrgmu wodndrodowiskowego
kraju odbywa si w cyklach 6-letnich. Obecnie przygotowywane aktualizacje ww.
dokumentow. Zaproponowane w nich dziatania zmigczaflo utrzymania lub poprawy stanu
jednolitych czsci wod zostaty przewidziane do realizacji w perspele do 2021 r.

2. Sposob wdraania dyrektywy 91/271/EWG
2.1. Zalazenia przyjete do wdrazania dyrektywy 91/271/EWG i opracowania KPGK

Punktem wyjcia do przygcia sposobu wdtéania dyrektywy 91/271/EWG byto uznanie
catlego obszaru Polski, ze wegdgl na potaenie w 99,7 % w zlewni Morza Baltyckiego,
za obszar wraliwy, tj. wymagajcy ograniczenia zrzutéw zwakow azotu i fosforu oraz
zanieczyszcze biodegradowalnych do wod. Przgje sposobu wdéania dyrektywy
91/271/EWG w Polsce poprzedzone zostalo analizaetodnoraz kosztow jej wdrania

juz od 1998 r. Wéwczas rozpatrywano dwa warianty wainga dyrektywy 91/271/EWG:

* zapewnienie oczyszczandaiekOw z podwyszonym standardem usuwania biogenéw
w aglomeracjach powgj 10 000 RLM (zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywyZ¥il/EWG),



» zapewnienie 75% redukcji azotu i fosforu w stosumai tadunku doptywarego
do oczyszczalni (zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrekt@d271/EWG).

Ww. analizy wykazaty,7 cele dyrektywy 91/271/EWG zostansiagniete w przypadku

redukcji minimum 75% azotu ogolnego i fosforu ogn, co bdzie zrealizowane gdy:

e W grupie oczyszczalnéciekbw o wielkdci 2 000 — 15 000 RLM co do zasady

stosowane dalzie konwencjonalne biologiczne oczyszczaaiekow,

* W grupie oczyszczalni o wielkoi powyzej 15 000 RLM stosowanetizie pogtbione

usuwanie azotu i fosforu ogélnego.

Ostatecznie, w 2003 r. Polska petgjprzewidziany w dyrektywie 91/271/EWG sposob
realizacji celow w zakresie oczyszczasi@iekOw komunalnych zgodnie z art. 5 ust. 4.
Ze wzgkddw ekonomicznych i technicznych uznange wdrazenie celéw dyrektywy
91/271/EWG w oparciu o art. 5 ust. 4 stanowi optyrapcg.

Tym samym rozpoczo proces wdrzania dyrektywy 91/271/EWG w oparciu
0 oczyszczalnie z poduwgzonym usuwaniem azotu i fosforu o wydapgio powyzej
15 000 RLM, w ktérych sumaryczny minimalny wynikdeekeji miat skutkowé ogélnym
zmniejszeniem tadunku zaréwno azotu ogodlnego, jaKosforu ogodlnego zawartego
w sciekach komunalnych o 75% (we wszystkich oczysztaeh $ciekdw komunalnych

na obszarach dorzeczy).

Przeprowadzone analizy wskazaty rownieze w ramach realizacji dyrektywy
91/271/EWG zgodnie z art. 5 ust. 4 efektywniejsadzie zwekszenie wymogow naimnych
na due oczyszczalnigciekdw i uzyskanie efektu ekologicznego w oparciteocobiekty.
W celu umadaliwienia realizacji tego =zalenia, standardy emisji w oczyszczalniach
o wielkdici z przedziatu 15 000 — 100 000 RLM ustalono nzigroie bardziej restrykcyjnym
od wymogoéw zawartych w dyrektywie 91/271/EWG.

W 2003 r. przyjety zostat KPOSK opracowany przy zatazeniu, ze wdrazanie

dyrektywy 91/271/EWG odbywa s¢ na podstawie art. 5 ust. 4

Wsparciem dla wypetnienia pozostatych wymagaw. dyrektywy jest Program
wyposaenia w oczyszczalnigciekow aglomeracji ponej 2 000 RLM, posiadagych w dniu

przysgpienia Polski do Unii Europejskiej systemy kanatjzaanitarnej.



2.2. Weryfikacja i zmiana zal@en wdrazania dyrektywy 91/271/EWG

Od kwietnia 2011 r. Komisja Europejska w sposobrsdizowany sygnalizowata édy
w transpozycji dyrektywy 91/271/EWG do prawa podgia. Ponadto Komisja Europejska
zwrdcita stronie polskiej uwaggna btdng interpretagj postanowié Traktatu akcesyjnego.
Zdaniem Komisji Europejskiej Polska powinna wdka dyrektywe 91/271/EWG wedtug
art. 5 ust. 2 z uwzgtinieniem okreséw prz@jiowych zawartych w Traktacie akcesyjnym lub
zgodnie z art. 5 ust. 4, jako alternatywnym dla wgdw art. 5 ust. 2 W przypadku
zastosowania art. 5 ust. 4 dyrektywy nie ma jednaikliwosci korzystania z okreséw
przegciowych ze wzgjdu na brak takich postanowiev Traktacie akcesyjnym. Oznacza to,
ze przepis art. 5 ust. 4 dyrektywy powinny zéskalrozone juz w chwili przystpienia Polski
do Unii Europejskiej. Naley podkréli¢, ze do 2011 r. Komisja Europejska nie
kwestionowata przytej przez Polsk strategii wdraania dyrektywy 91/271/EWG, pomimo
regularnej i wieloletniej sprawozdawc@d z postpéw prac w realizacji KPEK oraz

przedktadania uaktualnianych planow inwestycyjngtotkaica 2015 r.

Stosowana przez Polsknterpretacja przepisu art. 5 ust. 4 dyrektywy291/EWG,
na podstawie ktérej w 2003 r. zostat opracowany KROzakladata osigniccie celow
dyrektywy 91/271/EWG, zgodnie z tym artykutem, dméa 2015 r. Tym samym, w dniu
przysgpienia do Unii Europejskiej Polska nie gigata 75% redukcji biogenow w stosunku
do ogdllnego fadunku zanieczysz&ézdoptywapcych do wszystkich oczyszczaléciekow

Z terenu catego kraju.

Wedtug stanowiska Komisji Europejskiej, Polska pawa okréli¢ wymagania
dla oczyszczalniciekdw zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy, tj. wpamzi podwyzszone
usuwanie  biogenow we  wszystkich oczyszczalniach §ciekdbw  komunalnych

w aglomeracjach powyej 10 000 RLM.

Zastosowany przez Polslart. 5 ust. 4 dyrektywy pozwala na oczyszczawmiekow
odprowadzanych do obszarow wlrarych w sposOb mniej rygorystyczny, pod warunkiem
wykazania,ze minimalna redukcja catkowitego tadunku zanieceyer doprowadzanego
do wszystkich oczyszczalgciekbw komunalnych wynosi co najmniej 75% w odreesi

zarowno do azotu, jak i fosforu ogélnego. Oznaczad tylko na niektdrych oczyszczalniach



sciekbw powinno by zastosowane podurgzone oczyszczanie biogenow tak,
aby sumaryczna redukcja catlkowitego zanieczyszezeni terenu catego kraju byta
nie mniejsza i 75 % w zakresie azotu i fosforu ogdlnego. Wejgc ten przepis Polska

okreslita, iz oshgniccie takiego poziomu redukcji ¢dzie maliwe przy zastosowaniu

podwyzszonego oczyszczania biogenow na wszystkich oczgbrach sciekdw powyej

15 000 RLM. Tym samym pozostate oczyszczalnie nisialy spetnia tego wymogu.

Tymczasem art. 5 ust. 2 dyrektywy naktada obaek zastosowania podwszonego
usuwania biogendéw dla wszystkich oczyszczaloiekow potazonych w aglomeracjach
powyzej 10 000 RLM. Oznacza tae w przypadku, gdy w aglomeracji poiey 10 000 RLM
znajduje s} kilka oczyszczalni rinej wielkasci, kazda z nich musi posiadatechnologg
podwyzszonego usuwania biogendw. Zdaniem Komisji Eurdqgjsbrak stosowania art. 5
ust. 2 i kontynuacja stosowania art. 5 ust. 4 dymeik bedzie skutkowa blednym
wdrazaniem dyrektywy 91/271/EWG w Polsce. W wyniku czégumisja Europejska nie
wystosowé do Trybunatu Sprawiedlivgoi wniosek przeciwko Polsce o naruszenie prawa
unijnego, co w konsekwencji me skutkowd potencjalnymi karami nakonymi na Polsk

Zarzuty Komisji Europejskiej mag mie¢ tym samym negatywny wpltyw
na zatwierdzenie projektow wspétfinansowanychsmalkow unijnych, a nawet skutkowa
wstrzymaniem wyptaty srodkow unijnych w sektorze gospodarki wodiwiekowej
(w przypadku wszegia przez Komigj Europejsk procedury o naruszenie prawa unijnego).
Komisja Europejska poinformowata o koniecgtiowykazania zgodri@i kazdego projektu
wspoftfinansowanego zZgodkdw unijnych z art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/BWstanowisko
przekazane pismem z 3 stycznia 2012 r.). Wazku z powyszym Polska zmienita zatenia
w KPOSK.

Aktualnie transpozycja dyrektywy 91/271/EWG do prawodawstwa polskiego oraz
zatozenia KPOSK bazuja na art. 5 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy.

2.3. Uwarunkowania spetnienia przez aglomeracje wyagow dyrektywy 91/271/EWG

zgodnie z art. 5 ust. 2

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG wdgami koniecznymi

do spetnienia przez aglomerasj nastpujace wymogi dyrektywy:

10



I. Wydajnosé oczyszczalni sciekow w aglomeracjach odpowiada przynajmniej

tadunkowi generowanemu na ich obszarze.

Il. Standardy oczyszczaniasciekOw w oczyszczalniach uzatéone g od wielkaci
aglomeracji. Jakd¢ sciekow oczyszczonych odprowadzanych zde oczyszczalni jest
zgodna z wymaganiami Prawa wodnego i rozgpizeniem MinistraSrodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie malspeint przy wprowadzanigciekow
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji sgélee szkodliwych dlasrodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 180W. kazdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie

aglomeracji powyzej 10 000 RLM wymagane jest podwiszone usuwanie biogenow.

lll. Wyposazenie aglomeracji w systemy zbieraniasciekdbw komunalnych
gwarantugce blisko 100% poziom obstugi. Oznacza to wypess&e w sié kanalizacyjn

co najmniej na poziomté
» 95% dla aglomeracji o RLM < 100 000,
* 98% dla aglomeracji o RLM 100 000.

Zgodnie z wymogami prawa oraz interprejadfomisji Europejskiej naley tak
planow& granice aglomeracji, aby w jak nagkszym stopniu caty produkowany przez
aglomeragj tadunek sciekow byt zbierany siegi kanalizacyja i odprowadzany
na oczyszczalgisciekéw. Dlatego w aglomeracjach ugtych w KPOSK powinien zostat
osiggniety blisko 100% poziom obstugi zbiorczymi systemankanalizacyjnymi (% RLM
korzystajacych z systemu kanalizacyjnegdpozostali mieszkaey aglomeraciji,
nieobstugiwani przez zbiorcze systemy kanalizacyjndéeda natomiast korzystat z innych

systeméw oczyszczanigciekow.

Oznacza toze caty tadunek zanieczyszdézg@owstagcych w aglomeracji powinien
by¢ doprowadzany do oczyszczalni obstugej aglomerag badz usuwany w innych
systemach oczyszczanigiekOw (pojedyncze systemy lub inne wdave systemy),
zapewniajcych ten sam poziom ochroésodowiska. Kady przypadek stosowania systemow
indywidualnych do odprowadzaniaadz odprowadzania i oczyszczantaiekOw z terenu

aglomeracji wymaga bedzie szczegotowych wyaien. W kazdym przypadku jednak

Y Nizsze wartéci wskaznikow (95% i 98%), w stosunku do podanego (100%)isémie KE z dnja 21 lutego
2014r.— wynika z piniejszych uzgodnie przedstawicieli KZGW i Ministerstwa Srodowiska
z przedstawicielami KE.
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oczyszczalnie obstugige aglomeraej powinny by przystosowane do usuwania 100%
tadunku zanieczyszcagowstagcych w aglomeraciji.

3. KPOSK i jego kolejne aktualizacje
KPOSK zatwierdzony przez Rac Ministrow w dniu 16 grudnia 2003 r.

Program ten zawierat wykaz 1378 aglomeracji o REN 000, wraz z jednoczesnym
wykazem niezédnych przedswzig¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizaciji
oczyszczalnisciekow komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiych systemow
kanalizacyjnych, jakie natg zrealizow& w tych aglomeracjach w terminie dorkca 2015 r.

Program zostat opracowany na podstawie danych 2 200

AKPOSK2005 — Pierwsza aktualizacja KPGK zatwierdzona przez Rad

Ministréw w dniu 7 czerwca 2005 r.

Celem pierwszej aktualizacji byto zweryfikowanie 2zaktualizowanie potrzeb
aglomeracji ujtych w KPOSK oraz aglomeracji nowo utworzonych, w zakresie
inwestycyjnym i finansowym. AKPEK2005 zawiera 1577 aglomeracji, podsiaw
aktualizacji byty dane z 2004 r.

AKPO SK2009 — Druga aktualizacja KPCSK zatwierdzona przez Rad Ministrow

w dniu 2 marca 2010 r.

W ramach AKP®K2009 dokonano aktualizacji i weryfikacji, zarowpod wzgkdem
rzeczcowym jak i finansowym, inwestycji planowanycprzez aglomeracje ¢te

w AKPOSK2005 oraz nowoutworzone. Ponadto dokonano pritygéeiji inwestycii.
AKPOSK?2009 obejmujedcznie 1635 aglomeracji, ¢tijch w dwdch zajcznikach:

e Zalkcznik 1 — Aglomeracje priorytetowe dla wypetnienigsymogéw Traktatu
akcesyjnego, obejmuje 1313 aglomeracji posyy 2000 RLM (4czny RLM
— 44 161 819, ktory stanowi 97% catkowitego RLM dieonu)

e Zalgcznik 2 — Aglomeracje niestanayge priorytetu dla wypetnienia wymogow
Traktatu akcesyjnego, obejmuje 322 aglomeracjezedaiatu 2 000-10 000 RLM a¢zny
RLM — 1 360 434, ktéry stanowi 3% catkowitego RLIVbBramu)

Dodatkowo opracowano Zgznik 3 — Aglomeracje ,pozostate”, obejmcy 104

aglomeracje fgczny RLM — 474 956) nowo wyznaczone, ktore nie m@ipetwymogow
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formalnych, by znal& sie w zahczniku 1 i 2. Aglomeracje te nig svliczone do zakresu

rzeczowego i finansowego AKFB20009.
Dane zawarte w AKPSK2009 dotycz stanu zaawansowania inwestycji w 2007 r.

AKPO SK2010 — Trzecia aktualizacja KPGSK zatwierdzona przez Rad Ministrow
w dniu 1 lutego 2011 r.

Celem tej aktualizacji byta analiza stanu zaawamsuav realizacji inwestycji oraz
analiza przyczyn zaistniatych apden i w rezultacie ustalenie realnych terminéw ich
zakaczenia. Sytuacja ta dotyczyta 122 aglomeracji payjg5 000 RLM oraz 4 aglomeracji
ponizej 15 000 RLM z AKP®K2009, ktére ze wzgtlu na opénienia inwestycyjne nie
mogty zrealizowa zaplanowanych zadado kaica 2010 r. Pozostate informacje oraz dane
pozostaly w zgodzie z AKPEKX2009. Informacje na potrzeby AKRB2010 dotyczyly stanu

realizacji inwestycji na dzie30 czerwca 2010 r.

Ponizej w Tabelach 1 i 2 przedstawiono podsumowania R0 jego kolejnych

aktualizacji w zakresie liczby i RLM aglomeracjearplanowanych inwestycji i kosztéw.

TABELA 1. PODSTAWOWE WIELKO SCI CHARAKTERYZUJ ACE KPOSK | JEGO

KOLEJNE AKTUALIZACJE
AKPOSK2009/
KPOSK AKPO S$K2005
AKPOSK2010
Grupa aglomeracji RLM
Liczba Liczba Liczba
RLM RLM RLM
aglomeraciji aglomeraciji aglomeraciji
>100 000 76 21645073 76 23 402 58P 81 24 241 158
>15 000<100 000 366 13 653 434 378 13 479 329 378 1894867
>10 000 <15 000 150 1866 726 204 2 466 955
936 5718 398
>2 000 <10 00 97¢ 5482 29:. 107¢ 5099 13i
Razen 137¢ 47016 90¢ 1571 447230 93¢ 173¢ 45997 20
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TABELA 2. ZAKRES | PLANOWANE KOSZTY REALIZACJI KPO SK | JEGO
KOLEJNYCH AKTUALIZACJI

Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji KPGK AKPO $§K2005 AKPOSK2009/AKPO$K2010

Zakres rzeczowy inwestyc

Inwestycje na oczyszczalniaéfiekow w tym: 1163 173¢ 74€
Budowa nowych oczyszcza 25¢ 177
Rozbudowa i/lub modernizac 904 56¢

Budowa sieci kanalizacyjnych [Ki 27100t 37200 30 600

Koszty inwestycji [mId zf]

Oczyszczalnigciekow 11,5 10,€ 11,2
Sieci kanalizacyjr 24,1 32,C 19,2
Zagospodarowanie osad Iz
Razem [mId Zf 35,2 42.¢ 31¢

AKPOSK2013 — Roboczy projekt Czwartej Aktualizacji Krajowego programu
oczyszczaniaciekow komunalnych z 2013 r.

Roboczy projekt IVAKP@K2013 opracowany zostat w pierwszej potowie 2013 r.
jednake w wyniku negocjacji prowadzonych pamizy Polsly, a Komisj Europejsk
ustalono, ze realizacja postanowie dyrektywy 91/271/EWG odbywa sie bedzie
na podstawie art. 5 ust. 2, a nie jak dotychcza$arst. 4.

W zwigzku z powyszym, dziatania zwirzane z aktualizagj Programu zostaty
wstrzymane do czasu nowelizacji ustawy - Prawo woohaz aktow wykonawczych, a &k
do zakaczenia prac nad Master Planem dla wdrea dyrektywy 91/271/EWG. Ponadto,
niezkzdne byto przeprowadzenie weryfikacji obszaréw agioagji tak, aby nowe akty prawa

miejscowego w petni odpowiadaty zmianom prawnynym zakresie.

Jednoczénie, podczas prac nad aktualizacjzidentyfikowano nieprawidtowsai

zwigzane z ustanowieniem aglomeracji dotyez
» wyliczenia RLM aglomeracji,

* wyznaczenia granic aglomeracji.
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Analizujgc bowiem programy inwestycyjne w zakresie sieci at@acyjnych
stwierdzono,ze w wielu przypadkach wskaik dtugdci sieci wymagany rozpogdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyzseia obszaru i granic
aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995), byt kilkatnie zantany, co powodowato nadmierne
plany w zakresie budowy nowych sieci kanalizacyjnyétownym powodem takiego stanu
byto bledne wyznaczenie granic aglomeracji, do ktérychcadno tereny o niskiejegtasci
zabudowy (obszary peryferyjne). Gminy nie byty régenw stanie okréi¢ w jaki sposob i na

podstawie jakich danych wyliczaty RLM aglomeraciji.

4. Podstawa prawna AKPGK2015

Obowigzek aktualizacji KPOK wynika z art. 43 ust. 4c Prawa wodnego, zgodnie
z ktorym kolejne aktualizacje Programu slokonywane co najmniej raz na 4 lata.
Najwazniejszy przestank przeprowadzenia AKPEK2015 jest konieczrié dostosowania
KPOSK do wymogow art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG Duaktualnienia i ujednolicenia
jego danych z informacjami przekazanymi do Komisjiropejskiej w Master Planie dla
wdrazania dyrektywy 91/271/EWG.

Jednoczénie, od 2013 r. prowadzony jest w gminach i wojertacch proces
weryfikacji obszarow aglomeracji zgodnie z dokuneemt pt. Wytyczne do tworzenia
i zmiany aglomeracji. Prawidiowe ustanawianie piegb granic aglomeracji, w tym
wielkosci RLM aglomeracji, ma kluczowy wplyw na widwe ich wyposaenie
w kanalizagg i oczyszczalnie sciekdw, zapewniag spetnienie wymagda dyrektywy
91/271/EWG.

5. Metodyka opracowania projektu AKPOSK2015
5.1. Materiaty wyjsciowe

Do opracowania AKPSK2015 wykorzystano:

e dokument pt. ,Master Plan dla wdemia dyrektywy 91/271/EWG” zatwierdzony

przez kierownictwo resortérodowiska w dniu 15 maja 2015r.,

« formularze do Master Planu i czwartej aktualiza€POSK w zakresie potrzeb

inwestycyjnych aglomeraciji, ktére pozyskano w mazoa5 r.,
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« sprawozdanie z wykonania KBR za 2014 r. oraz sprawozdania z lat poprzednich,
KPOSK i jego 3 aktualizacje,
« roboczy Projekt AKPOK2013,

» dodatkowe informacje wyjaiajace uzyskane podczas weryfikacji danych (od gmin

i przedsgbiorstw wodocigowo-kanalizacyjnych).

Przy opracowaniu AKPSK2015 uwzgtdniono zatem wszystkie informacje pozyskane
od aglomeracji. Dane te zostaly szczegotowo praeganeane przez KZGW podgkem ich
kompletndci i prawidiowaci. W wyniku analizy stwierdzonozizebrany materiat zawiera
braki i niecistosci, ktére byly korygowane i uzupetniane w trakcienkultacji przez

poszczegolne aglomeracje.

Ponadto, w wyniku prac nad Master Planem, ktéryt jesdstavy bazy danych
dla AKPQSK2015, ograniczono plany inwestycyjne dotyoz budowy sieci kanalizacii
sanitarnej, dla ktérych wskaik koncentracji byt niszy od 90 mieszkeow na kilometr
planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej (rozpdeenie MinistraSrodowiska z dnia
22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania ask granic aglomeracji). Oznacza
to wyeliminowanie z zakresu zgtaszanych potrzeb estycyjnych wszystkich planéw,
co do ktorych wskanik byt mniejszy od najuaszego meliwego wskanika wyliczanego przy
wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji. Propowjoe do redukcji planowanych
zakresOw budowy sieci kanalizacyjnej ograniczonsokgé¢ naktadow niezédnych do jej
wykonania. Natomiast dalsza, szczegolowa weryfikactasadnai ekonomicznej
planowanych dziata inwestycyjnych musi hy prowadzona przez instytucje finangig
na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Bdaaych Master Planu zostata rownie
zweryfikowana przy uwzgtinieniu wartdci rzeczywistego RLM (RLMrz), co w praktyce
przetazyto si¢ na wyeliminowanie z niej aglomeracji, w ktérychelos¢ ta wynosita porzej
2 000 RLM.

Biorac pod uwag spojné¢ dokumentdédw planistycznych, planowane inwestycje

powinny zosta zrealizowane w perspektywie do 202?,rtzn. do zakaczenia kolejnego

2 W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach n@eespektywy finansowej jest mawe zakaiczenie

inwestycji do 2023 r. zgodnie z zagaur3.
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cyklu opracowania planow gospodarowania wodami pragramu wodndrodowiskowego
kraju. W przypadku zaproponowanych przez aglomerssminéw przekraczajych 2021 r.
informacja ta byta odpowiednio korygowana.

W zwiazku z powyszym, w AKPGK2015 nie uwzgldniono aglomeraciji:

e ktébre nie zostaly wyznaczone stosownym aktem @rawniejscowego

(rozporadzeniem wojewody lub uchwgkejmiku wojewddztwa) do dnia 28 lutego 2015 r.,
* ktére ulegty likwidacji albo zostarelikwidowane w procesie weryfikaciji,
» w ktérych wielkd¢ RLM rzeczywista wynosita pozej 2 000 RLM,

* ktére nie przekazaty ankiety w formie elektromefi papierowej na potrzeby Master

Planu w wymaganym terminie.

W efekcie ww. prac wyogbniono dane o stanie gospodaitiekowej w aglomeracjach
oraz ich planach inwestycyjnych, ktére pasty do przygotowania AKPSK2015, zgodnie
Z przygta metodyk.

Dane ugte w AKPOSK2015 dotycz stanu realizacji inwestycji na daie81 grudnia
2014 r. Wyjatkiem g aglomeracje, ktorych uchwaly peth w okresie
01.01.2015 - 28.02.2015 r. — takie aglomeracjeqstaavity stan realizacji inwestycji z koa
lutego 2015r. zgodny z padjy uchwah.

Streszczenie AKPSK2015 w gzyku niespecjalistycznym stanowi Zeknik 1.

5.2. Zakres prac i analiz przeprowadzonych w ramachKPOSK2015

W ramach AKP@K2015 dokonano analiz w zakresie spetienia praeszqregbine
aglomeracje warunkéw dyrektywy 91/271/EWG opisanygbkt. 2.3.

Sprawdzono czy terminy zakczenia planowanych inwestycji zostaly zrealizowane
zgodnie z postanowieniami Traktatu akcesyjnego dac& 2015 r. oraz okfno efekt
ekologiczny usuwania zanieczyszeiz@odegradowalnych i biogennych w wyniku realizacji

inwestycji ugtych w Programie.
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Ponadto, weryfikacja, aktualizacja i opracowanienydh dotyczacych gospodarki

sciekowej w aglomeracjach obejmowaty:

» okreslenie aktualnego stanu wypasaia aglomeracji w zbiorcze systemy

kanalizacyjne i oczyszczalnéeiekow komunalnych,

* okreslenie planow inwestycyjnych aglomeracji wraz z falensowaniem i terminem

zakaczenia,

* przedstawienie informacji dotygzych planowanych w 2015 r. przez aglomeracje
metod przerdbki osadu na oczyszczalni oraz fornzagospodarowania, a takilosci suchej

masy osadow powstgjych na oczyszczalni.

Wszystkie analizy wykonane zostalty wg RLM rzeczyeg® (RLMrz),

tj. ujednoliconego sposobu dla wszystkich aglomjebac

Prace nad AKPSK2015 dotyczyty trzech pozioméw szczegdtdaio

* odnanie do kadej aglomeracji I oczyszczalni — gdzie informacjatydzca
gospodarki sciekowej dla kadej aglomeracji zostata uwzglniona w zacznikach

tabelarycznych,

» odnagnie do wojewddztw — zestawienia danych doiggzh stanu wypetnienia
dyrektywy 91/271/EWG w poszczegolnych wojewddztwastzgkdnione w zajcznikach

tabelarycznych,

® Sposéb wyliczenia RLM aglomeracji zostat ujednmfig i wyliczony dla wszystkich aglomeracji

nastpujaco:

RLMrz aglomeracji uwzgldnia:

- stalych mieszkaow uwzgbdniajpc maliwosci podhczedr w ramach istniejcej aglomeracii
(1 mieszkaniec = 1 RLM),

- miejsca noclegowe (1 zarejestrowane miejsce goale na terenie aglomeracji = 1 RLM),

- $cieki przemystowe, odprowadzane do systemu zbiarahi oczyszczalriciekdw komunalnych.

Tym samym RLM rzeczywiste (RLMrz) to RLM wyliczongak powyzej. Natomiast RLM wg
uchwal/rozporzdzen to RLM, ktére zostato wyznaczone uchwatami lubpmzzdzeniami wyznaczagymi
aglomeracje, gdzie RLM dla danej aglomeracji zastayliczone jak powyej lub na podstawie tadunku
sciekdw.
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« odnanie do catego kraju — sumaryczne zestawienia damyatkali catego KPOK
uwzgkdnione w cgsci opisowej Programu. Zestawienia sumaryczne podawa
w zaleznosci od wielkaci aglomeracji wg RLM.

Szczegblowy wykaz aglomeracji oraz przedsizie¢ ujetych w AKPOSK2015
okresla Zatacznik 2.

6. Aglomeracje ute w AKPOSK2015

Zgodnie z zalgeniami i metodyk opracowania AKPSOK2015 w dokumencie tym
zostaly uwzgldnione informacje dotyeze 1 502 aglomeracji oadznym RLMrz —
38 007 996, w tym 39 aglomeracji pokey 150 000 RLM, stanowcych 41,3 % cali
RLMrz. W tabelach 3 i 4 przedstawiono podstawowaedalotycace aglomeracji wg
przedzialtbw RLM oraz priorytetow.

TABELA 3. INFORMACJE DOTYCZ ACE WIELKO SCI | ILO SCI AGLOMERACJI

ORAZ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WG PRZEDZIALOW RLM
RLM zgodny z aktem

Aglomeracje wg Liczba Liczba prawa miejscowego

% aglomeracji RLMrz %RLM
przedziatbw RLM aglomeraciji oczyszczalni| (wartosé

informacyjna)

>150 001 3¢ 2 7C 1661974 1570387 41.c
>T0C000 <150 00 28 1°C 3€ 3926 79: 351687 9,2
>15 000 < 100 OC 33¢ 224 364 13276 05 12200 47 32,1

>10 000 <15 0C 167 111 18t 202175 2023 33 5,2
>2 000 <1000 931 62,C 98t 471468 4563 43 12,C
Razen 150: 10C 164 40 559 02 38 007 99 10C

Zgodnie z ustaleniami i prajth metodyk opracowania AKPSK2015, aglomeracije

zostaly podzielone na IV priorytety wg paszych kryteriow:
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Priorytet |

Aglomeracje priorytetowe dla wypetnienia zobgrar akcesyjnych. $to aglomeracje
powyzej 100 000 RLM, ktére spelnijco najmniej 2 warunki zgodéci z dyrektyws
a w wyniku weryfikacji wielkéci RLM i po zrealizowaniu planowanych inwestycjzyskap
petrg zgodndc¢ z dyrektywg 91/271/EWG.

Priorytet Il

Aglomeracje, ktore w wyniku zmian prawnych musigdyzeprowadzi dodatkowe
inwestycje gwarantggce im spetnienie warunkow dyrektywy 91/271/EWG wkresie
oczyszczanidciekow (art. 5 ust. 2 dyrektywy) do dnia 31 gruda@5 r.

Priorytet 11l

Aglomeracje, ktore do dnia 31 grudnia 2015 r. plealy speiné warunki dyrektywy
91/271/EWG dotycxe jakdci i wydajngci oczyszczalni oraz zagwarantaimayposaenie

w sie: kanalizacyja co najmniej na poziomfe
* 95% — aglomeracje o RLM < 100 000,

* 98% — aglomeracje o RLM 100 000.

Priorytet IV

Aglomeracje, ktore przez realizacplanowanych dziata inwestycyjnych — po dniu
31 grudnia 2015 r., speivarunki dyrektywy 91/271/EWG dotygze jakdci i wydajnaci

oczyszczalni oraz zagwararguyyposaenie w sié kanalizacyjg co najmniej na poziomie:
*95% — aglomeracje o RLM < 100 000,
*98% — aglomeracje o RLM100 000.

Ponadto do AKPSK2015 whczono:

4 Nizsze wartéci wskaznikéw (95% i 98%), w stosunku do podanego (100%isnie KE z dnja 21 lutego
2014r.— wynika z piniejszych uzgodnie przedstawicieli KZGW i Ministerstwa Srodowiska
z przedstawicielami KE.
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Aglomeracje poza priorytetem (PP)

Aglomeracje, ktore nie spetnigjwarunkow dyrektywy 91/271/EWG, ale plaguj
podejmowanie dziatainwestycyjnych zbliajacych je do wypetnienia wymogdéw dyrektywy,
po dniu 31 grudnia 2015 roku.

TABELA 4. INFORMACJE DOTYCZ ACE WIELKO SCI I ILO SCI AGLOMERACJI
ORAZ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WG PRIORYTETOW

RLM zgodny
z aktem prawa
Aglomeracje wg Liczba Liczba
% aglomeracji miejscowego RLMrz %RLM
priorytetow aglomeraciji oczyszczalni
(wartosé
informacyjna)

Priorytet 68 4.t 10€ 20546 53 1922075 50,
Priorytet T 14¢ 9, 184 265767 2663 2T 7.C
Priorytet M 311 20,7 32t 6 77149 6 169 37 16,2
Priorytet IV 37¢€ 25,2 40C 4 472 901 4193 64 11,C

Aglomeracje poz

597 39,7 630 6110 419 5761 001 15,2
priorytetami

Razen 150z 10C 164 40559 02 38 007 99 10C

7. Omowienie inwestycji zaplanowanych na lata 2018021
7.1. Zaplanowane inwestycje w zakresie wyposenie aglomeracji w oczyszczalnie
sciekéw i zapewnienie odpowiednich standardéw oczyszania

Oczyszczalnie zaplanowane i zrealizowane w rama€tOSK powinny posiada
przynajmniej wydajn& umazliwiajgca przyjecie wszystkich sciekOw powstajcych na
obszarze aglomeracji oraz zapetvmiymagany, zalmy od wielkagci aglomeraciji, standard
ich oczyszczania, tj. spetnienie Warunkéw | i 1k{2.3). Dla zapewnienia odpowiedniego

standardu oczyszczania w aglomeracjach peyy0 000 RLM (zgodnie z art. 5 ust 2
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dyrektywy 91/271/EWG) wymagane jest zastosowanigwyaszonego usuwania biogenow
we wszystkich oczyszczalniach znaplyjch s¢ w danej aglomeraciji.

AKPOSK2015 zawiera 1502 aglomeracje wyposae w 1643 oczyszczalnigiekow
komunalnych. Do roku 2014 wybudowanoz 876 nowych oczyszczalniciekbw oraz
przeprowadzono 1206 inwestycji w zakresie modenjizaozbudowy oczyszczalni lub
modernizacji wraz z rozbudawoczyszczalni. Z planéw inwestycyjnych przedstawn
przez aglomeracje wynikaze w ramach KPSK planowane jest jeszcze wybudowanie
119 nowych oczyszczalni, w tym 91 po roku 2015zqvezeprowadzenie innych inwestycji
na 985 oczyszczalniach, z ktorych 664 Zaiay st po roku 2015.

Dodatkowe prace, zwiane z dostosowaniem oczyszczalni do wymogow atist52
dyrektywy dotyczy beda 187 oczyszczalni w 157 aglomeracjach.

Szczegotowy zakres inwestycji zaplanowanych pragibnaeracje na oczyszczalniach
oraz inwestycje dodatkowe zygane z dostosowaniem do art. 5 ust 2 dyrektywydstzevia

Tabela 5. Inwestycje te zostaty rowhigrzedstawione wg priorytetéw w Tabeli 6.
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TABELA 5. INWESTYCJE ZWI AZANE Z OCZYSZCZALNIAMI SCIEKOW WG PRZEDZIALOW RLM

Liczba oczyszczalnina ktorych zaplanowano Dodatkowe inwestycje
Liczba oczyszczalni, na ktérych zaplanowano
wyszczegolnione rodzaje inwestycji do kca zZwigzane z przefciem
Aglomeracje wg Liczba Liczba wyszczegolnione rodzaje inwestycji po 2015 r.
RLMrz 2015r. na art. 5.2
przedzialow RLM | aglomeracji | oczyszczalni
liczba liczba
ogoétem BN R RM M MO ogoétem BN R RM M | MO
aglomeracji | oczyszczalni
>T50 001 3¢ 7C 1570387 |27 0 0 9 7 11 9 2C 3E I 1 13 6 14
>T0C000<150 00 | 2¢ 3€ 3516 87 14 0 0 8 3 3 1 1 18 0 2 4 3 9
>15 000<100 001 33¢€ 364 12200 47 127 0 4 54 3C 39 47 498 17¢ 7 9 5€ 25 82
>T0 (00 <15 00( 167 I8¢ 202333 55 5 ! 28 IC 7 T0C 117 84 12 8 3€ 11T 17
>2 000<I0 000 931 98t 456343 12¢ 23 13 41 22 27 0 0 43¢ 71 7C1ITC 48 |8C
Razen 150z 1 64: 38 007 99 34¢ 28 21 147 72 87 157 187 75F 91 9C 27¢ 93 |20z

*Rodzaje inwestyciji:
BN — budowa nowej oczyszczalhil — istniejca oczyszczalnia, ktora spetnia wymagania ze ¢dzgha przepustow6 lecz wymaga modernizaciji ze wegdl na jaké¢ odprowadzanyckciekéw, R — istniejca
oczyszczalnia, ktéra wymaga rozbudowy ze waglna przepustowié, RM — istniejca oczyszczalnia, ktéra wymaga rozbudowy ze yazgha przepustowsé oraz modernizacji g#ci obiektow,MO — modernizacja

tylko czeéci osadowej oczyszczalni.
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TABELA 6. INWESTYCJE ZWI AZANE Z OCZYSZCZALNIAMI SCIEKOW WG PRIORYTETOW

Liczba oczyszczalni Liczba oczyszczalni
Dodatkowe inwestycje zwizane
na ktérych zaplanowano wyszczeg6lnione rodzaje na ktérych zaplanowano wyszczego6lnione
Aglomeracje wg Liczba Liczba z przejsciem na art. 5.2
RLMrz inwestycji do konca 2015 r. rodzaje inwestycji po 2015 .
priorytetow aglomeraciji oczyszczalni
liczba liczba
ogoétem BN R RM M MO ogétem | BN R RM M MO
aglomeracji | oczyszczalni
Priorytet 68 10 1922075 41 0 0 17 1C 14 9 21 53 I 3 17 9 23
Priorytet T 14t 184 2663 2T 527 ! 5 2€ 1C 7 14€ T6€ 7S 17 8 2E 7 22
Priorytet Tl 311 322 6 169 37 84 4 3 33 17 27 0] 0 14z 6 5 51 25 5€
Priorytet IV 37¢ 40C 4119364 6¢ 9 4 29 13 13 0 0 23¢ 34 45 927 16 4€
Aglomeracje poz
597 630 5761 001 104 11 9 36 22 26 0 0 247 B3 P9 4 |9 36 55
priorytetami
Razen 1502 1647 38007 99 34¢ 28 21 141 72 87 157 187 75t 91 90 27¢ 93 20z

*Rodzaje inwestyciji:
BN — budowa nowej oczyszczalhl — istniejca oczyszczalnia, ktora spetnia wymagania ze gtzgha przepustovié lecz wymaga modernizacji ze wedu na jaké¢ odprowadzanyckciekow, R — istniejca
oczyszczalnia, ktéra wymaga rozbudowy ze waglna przepustowié, RM — istniejca oczyszczalnia, ktéra wymaga rozbudowy ze yazgha przepustowsé oraz modernizacji g#ci obiektow,MO — modernizacja

tylko czsci osadowej oczyszczalni.
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7.2. Zaplanowane inwestycje w zakresie wypokenia w si€ kanalizacyjna

Kazda aglomeracja powgj 2000 RLM powinna bywyposaona w system kanalizacji
zbiorczej w celu odprowadzania do oczyszczalni koahuych, sciekdw powstajcych
na terenie aglomeracji. Wypasaie aglomeracji w systemy zbieras@ekdéw komunalnych
gwarantowa musi blisko 100% poziom obstugi tj. spetnienie e 111 (Warunek opisany
w pkt 2.3).

W ramach prac nad Master Planem i AKSKQ015 zweryfikowane zostaty plany
aglomeracji w zakresie budowy kanalizacji pogtekn ich zgodngéci z rozporadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyzmaia obszaru i granic
aglomeracji i spetniania warunku wgkek koncentracji tzn. 90 Mk na 1 km nowobudowanej
sieci kanalizacyjnej. Na tej podstawie zaproponawawgraniczenie planéw budowy
kanalizacji tylko do diugei spetniajcej powyszy warunek. W zvgzku z powyszym,

w niniejszej aktualizacji zostatagtia zweryfikowana diug@ sieci kanalizacyjnej.

Aktualnie na terenach aglomeraciji istnieje 140 440n sieci kanalizacyjnej, z ktorej
korzysta 34 097 028 RLMrz, co stanowi 89,7% cal®dMrz. Z planéw inwestycyjnych
przedstawionych przez aglomeracje wynika jednakw ramach KPSK planowane jest
jeszcze wybudowanie 21 780,8 km sieci kanalizagypetym 16 918,4 km po roku 2015
oraz zmodernizowanie 4193,6 km sieci, w tym 3 50dy6 po roku 2015. Po zakozeniu
wszystkich inwestycji RLMrz korzystggych z sieci kanalizacyjnej edzie wynosito
36 454 505 (95,9% catego RLMrz). Szczegotowy zakmegestycji zaplanowanych przez

aglomeracje w zakresie sieci kanalizacyjnej zestawiw Tabeli 7 oraz Tabeli 8.
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TABELA 7. INWESTYCJE ZWI AZANE Z SIECIAMI KANALIZACYJNYMI WG PRZEDZIALOW RLM

Dlugosé sieci

kanalizacyjnej ogétem

Dlugosé sieci

kanalizacyjnej

Dlugosé sieci

Dlugosé sieci

Dlugosé sieci

RLMrz korzystaj acych z sieci kanalizacyjnej

Aglomeracje kanalizacyjnej kanalizacyjnej kanalizacyjnej
(sanitarnej planowanej |
wg Liczba planowanej do planowanej do planowanej po zrealizowaniu
RLMrz i ogolnosptawnej) do budowy . ., .
przedzialow | aglomeraciji modernizacji budowy po 2015 r. | do modernizacji na dziei 31 | na dziei 31 | wszystkich
w aglomeracji stan w 2015 r. (po dni dni . tGii
RLM w2015 . (po weryfikacji) po 2015 r. grudnia grudnia Inwestycj w tym
31 grudnia 2014 r. weryfikacji) 2014 2015 | h
[km] [km] [km] r. r. planowanych po
km km
fkm) fkm] 2015r.
>150 001 39 15703 87 29 414 1205, 163,< 2 658, 963,1] 1512165 | 1524775 1551595
>T0C 000 <150
29 3516 877 7820,9 158,9 34,3 556,5 223,3 32835 3317470 3374 245
000
>15 000 <100
336 12 200 477 57 087,1 1924,8 415,4 44273 14151 10 940 P67 189 036 11 665 290
000
>T10 00015
167 2 023 336 10622,5 419,4 31,2 21719 3194 471790 1593572 1822 706
000
>2 000<10 00( 931 4563 43 35 1951 1153, 447 7104, 583,71 320318 3329 85 4076 30
Razen 1507 38007 99¢ 140 140, 4862, 689,( 16 918 3504¢ 3409702 | 3467768 36 454 50
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TABELA 8. INWESTYCJE ZWI AZANE Z SIECIAMI KANALIZACYJNYMI WG PRIORYTETOW

Dlugosé sieci
Diugosé sieci Diugosé sieci Diugosé sieci Dlugosé sieci RLMrz korzystaj acych z sieci kanalizacyjnej
kanalizacyjnej ogotem
kanalizacyjnej kanalizacyjnej kanalizacyjnej kanalizacyjnej
Aglomeracje (sanitarnej
Liczba planowanej do planowanej do planowanej do planowanej do PO zrealizowaniu
wg RLMrz i og6Inosptawnej) . . .
aglomeracji budowy w 2015 r. | modernizacii budowy po 2015 r. | modernizacji na dzieh 31 | na dzied 31 | wszystkich
priorytetow w aglomeracji stan ) ) ) .
(po weryfikacji) w 2015 . (po weryfikacji) po 2015 . grudnia grudnia inwestycji w tym
31 grudnia 2014 r.
km] [km] [km] [km] 2014 r. 2015r. planowanych po
[km]
2015r.
Priorytet 6€ 1922075 37 234} 1364, 197,7 3214f 1186, 1840518 | 18565 22 18 890 20
Priorytet Tl 14t 2663 2T 11869, 6232 43¢ 1997 ¢ 317, 212279 2196 65! 242743
Priorytet Tl 311 6 169 37 37 700, 943 161,32 767,z 502,1 5907 28 6 029 96 6 108 95
Priorytet IV 37¢€ 4193 64 20874, 887t 239,F 6 246, 439,¢ 3 358 05 3466 43 413318
Aglomeracje
poza 597 5761 001 32461,3 1044,0 46,7 4692,1 10585 | 4303711 4419 411 4894 731
priorytetami
Razen 150z 3800799 140 140, 47862 6891 16 918 3504¢ 3409702 | 3467768 36 454 50
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7.3. Komunalne osadyciekowe w ramach KPGSK

Krajowe regulacje prawne odnase s¢ do kwestii osadowsciekowych zawarte
Sa W nas¢pujacych aktach prawnych:

* ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ([Dzz 2015 r. poz. 469, z pd. zm.),

e ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zampaiu w wo@ i zbiorowym

odprowadzanigciekow (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, zqmd zm.),

* rozporadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006wr.sprawie sposobu
realizacji obowazkow dostawcowsciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekdéw do urzdzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964z z 2015 r. poz.
1456).

Natomiast, zasady p@powania z osadamiciekowymi, ktore staj sie odpadami
okreslajg przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpad®z. U. z 2013 r. poz. 21,
zp&n. zm.). W odniesieniu do odzysku komunalnych osad@iekowych, ktore $
stosowane na powierzchni ziemi, w celach élireych w art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach,
zastosowanie majrowniez przepisy rozpormlzenia MinistraSrodowiska z dnia 6 lutego
2015 r. w sprawie komunalnych osad&wiekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257).
W przypadku, kiedy komunalne osaghiekowe podlegajprzetwarzaniu przez sktadowanie,
zastosowanie majprzepisy rozpormlzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r.
w sprawie dopuszczenia odpadéw do skiadowania tedekiskach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1277).

Osadysciekowe powstaj na rénych etapach oczyszczarigiekow. Scieki komunalne,
w ktérych zawarta jest zawiesina twgca komunalne osadyciekowe, stanowyi przede
wszystkim mieszanin sciekdbw bytowo-gospodarczych oraz przemystowych, ilaas
rowniez wodami infiltracyjnymi i wodami opadowymi. Charakystyka ilgciowo-
jakosciowa sciekow komunalnych zaky od rodzaju i stanu technicznego kanalizacji,
uprzemystowienia, iléci zuzytej wody oraz standardaycia mieszkacow. Ilos¢ i skiad

sciekébw doptywajcych do oczyszczalni ulega na ogét znacznym zmianencyklu
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dobowym, tygodniowym, miestznym i ostatecznie rocznym. Oba@&jaca regub jest,

ze nie istnieje typowy sktad i typowa jakaiciekéw komunalnych.

Wzrost iléci wytwarzanych osadéw spowodowany jest rozbugdsigci kanalizacyjnej,
a co za tym idzie — wzrostem przepustéevokomunalnych oczyszczalriciekow oraz

stosowania na nich pagionego usuwania biogenow.

Dobry praktyks w gospodarce komunalnymi osadaimiekowymi mana okréli¢ zbior
sposobOw pogpowania z osadamiciekowymi pozwalajcy skutecznie rozwezywad
problem przetwarzania i zagospodarowania osaaiekowych przy jednoczesnym eganiu

dobrych efektéw w procesach oczyszczaoiakow.

Dziatania w zakresie osaddwsciekowych, ktére mzna przeprowadzi

na oczyszczalniacitiekOw obejmuj:
» minimalizacg ilosci wytwarzanych osadéw,

 udoskonalanie linii technologicznych przerobkadéw przez:
— intensyfikacg procesu stabilizacji beztlenowej (zastosowanie cesOw
dezintegracji, maksymalizacja produkcji biogazegq wykorzystania)

- intensyfikacg proceséw kacowego odwadniania osadéw.

Minimalizacja ilgéci wytwarzanych osadowiciekowych w oczyszczalniackciekow
moze by realizowana poprzez modyfikgcprocesow ukladéw przerdbki osadow, oraz
stosowanie rozwzan generujcych mniejsze iléci osadu nadmiernego w gtdwnychygach

technologicznych oczyszczarigiekow’.

Planujc budowe lub modernizagj oczyszczalniciekOw naley zatem podj¢ decyzg
0 zastosowaniu odpowiednich rozwé mapgcych wpltyw na jaké& komunalnych osadow

sciekowych, uwzgidniagc: jakas¢ przyjmowanychsciekow, sposoby ich oczyszczania oraz

5) Opracowane na podstawie dokumentu pt.: "Ekspertygtora kdzie stanowd materiat bazowy do
opracowania strategii p@gtowania z komunalnymi osadastiekowymi na lata 2014-2020".
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sposoby przerobki i zagospodarowania osad@iekowych. Wanym czynnikiem jest

rownoczesne rozwanie kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Ponadto, zagospodarowanie komunalnych osaéidekowych powinno by zgodne
z celami okrélonymi w aktualizacji Krajowego planu gospodarkpadami 2014 jak réwnie

uwzgkdniat zatlazenia wojewddzkich planéw gospodarki odpadami.

llos¢ suchej masy komunalnych osaddéciekowych powstacych w 1643
oczyszczalniacBciekdw ugtych w aglomeracjach zostata oszacowana na korii@b 2 na
poziomie 572 224 Mg s.m./rok. Naglkiszy udziat w produkcji suchej masy osadéw gnaj
aglomeracje gfe w Priorytecie | — 272 067 Mg s.m./rok.

Dotychczasowe zagospodarowanie komunalnych osadi@kowych w aglomeracjach
opieralo s¢ gtdbwnie na wykorzystywaniu osadow w rolnictwie,aprdo innych celow,
tj. rekultywacji sktadowisk odpaddéw, kompostowaniatosowania do uprawy $in
nieprzeznaczonych do speia i produkcji pasz, a tak na ich czasowe magazynowanie

na terenie oczyszczafhi

8. Efekt rzeczowo — finansowy realizacji KPGK w latach 2003 - 2014

W latach 2003-2014 zakozono budow 376 nowych oczyszczalgciekdéw, z czego
13 w roku 2014. NajeZciej jednak dokonywano inwestycji w zakresie roztwyg oraz
modernizaciji istnigjcych oczyszczalniciekdw. Do 2014 roku takich inwestycji zalazono
1206, z czego 110 przegsizigc w 2014 r. W wyniku realizacji KP§K wybudowano
ponadto 76 169 km sieci kanalizacyjnej. W latacB26 2014 na realizaczada ujetych
w KPOSK wydano okoto 55,9 mid zi, z czego okoto 39,2 midprzeznaczono na zbiorcze
systemy kanalizacyjne. W tabeli 9 i 10 zaprezentmwaestawienia dotygze dtugdci
wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz wykaz nakiadoktore zostaty poniesione

w poszczegolnych latach.

® Sprawozdania z realizacji KFS&
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TABELA 9. DLUGO SC WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ W LATACH
2003-2014

Dlugos¢ wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 200342 [km]

200:z-2011 201z 201: 201/ RAZEM

56 21t 723¢ 6 40¢ 6 30¢ 76 16¢

TABELA 10. NAKLADY INWESTYCYJNE PONIESIONE W LATACH 2003-2014

Nakfady inwestycyjne poniesione w latach 2-2014 [min zt
rok Oczyszczalnidciekow kominalnyct Zbiorcze systemy kanalizacy|

200:-200¢ 23528l 522391
200¢ 762.% 1848,01
2001 985,1 2 226,10
200¢ 121850 3 325,60
200¢ 2 478,50 4-800,01
201C 3 028,31 5 031,60
2011 177400 541411
201z 1282, ¢ 45152
201: 1160,¢ 3149,¢
201/ 1701 3684
1€744; 392182

2003-2014

9. Ocena inwestycji zaplanowanych w AKP®K2015 w aspekcie wypetnienia wymaga
dyrektywy 91/271/EWG

W oparciu o dane dotygee zrealizowanych i planowanych inwestycji w agloacgach
dokonano oceny stanu wypetnienia wymagirektywy 91/271/EWG dla roku 2015 oraz
prognozy dla roku 2021.
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Wypeltnieniem wymaga dyrektywy 91/271/EWG jest takie zaplanowanie
i zrealizowanie inwestycji, aby nitwe byto taczne spetnienie warunkdéw opisanych w pkt.
2.31.:

I. Wydajnosci oczyszczalni — dostosowanej do usuwania 100 % tadunku

zanieczyszcze powstagcych w aglomeracji,

[I. Standardow oczyszczania sciekbw przez oczyszczalnie— zastosowanie
odpowiednich technologii oczyszczanieiekOw gwarantujcych osagniecie wymaganych
standardéw oczyszczaniasciekow, w tym podwyszone usuwaniem biogendw
w aglomeracjacipowyzej 10 000 RLM,

[ll. Wyposazenia aglomeracji w systemy zbieraniasciekbw komunalnych —
umazliwiaj acej spetnienie blisko 100% poziomu obstugi.

W Tabeli 11 oraz Tabeli 12 przedstawiono wypetréepizez aglomeracje warunkow

dyrektywy 91/271/EWG po zrealizowaniu wszystkiclplzmowanych inwestyciji.

Z analizy danych wynikaze:

* w 2014 roku wszystkie zobowrania spetnito271 aglomeracji o gcznym RLMrz
wynoszicym 10 906 677, co stanowi 28,7 % calego generogwamezez aglomeracje
RLMrz,

* w 2015 roku wszystkie zobowrania powinno spetdi369 aglomeracji o gcznym
RLMrz wynoszcym 16 253 481, co stanowi 42,7 % calego generog@anazez
aglomeracje RLMrz,

* w 2021 roku wszystkie zobowrania powinno spetdi790 aglomeracji, o dgcznym
RLMrz wynoszcym 27 400 244, co stanowi 72,1 % catego generog@mn@zez
aglomeracje RLMrz.

Na podstawie analizy zaplanowanych przez aglomgrdowestycji zat@aono,
ze w 2015 r.:

» Warunek | zostanie spetniony prze¥79 aglomeracji, ktére generp6,5 % catego

RLMrz,

» Warunek Il zostanie spetniony przdzi59 aglomeracji, ktore genetup5,7 % catego
RLMrz,

» Warunek Ill zostanie spetniony przetzl9 aglomeraciji, ktére generuft6,6 % catego
RLMrz.
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TABELA 11. WYPELNIENIE WYMAGA N DYREKTYWY 91/271/EWG W ROKU 2015 ORAZ PROGNOZA NA ROK 2021

WG PRZEDZIALOW RLM

WARUNEK T (Wydajno $¢)

WARUNEKIT (jako $¢)

WARUNEK 1T (Sie €)

Spelnienie

Aglomeracje
Spetnienie 3 Spetnienie 3 | warunkéw po
wg Liczba po realizacji po realizacji po realizacji
RLMrz warunkéw do warunkéw do | realizacji
przedziatow aglomeraciji 2014 | 2015 | wszystkich | 2014 | 2015 | wszystkich | 2014 | 2015 | wszystkich
31.12.2014 31.12.2015 wszystkich
RLM inwestycji inwestycji inwestycji
inwestycji

=150 00t 3¢ 1570387 |34 36 3€ 32 3€ 3¢ 13 22 33 1C 19 32
>10C00C

29 3516 877 24 29 29 26 28 29 7 9 13 4 9 13
<150 000
>15000

336 12200 477 | 261 276 293 309 329 336 131 163 244 105 148 224
<100 000
>T0 00(

167 2023 336 88 100 118 145 160 167 32 41 102 23 2 3 76
<15 000
>2 00(C

931 4563 432 505 538 667 854 906 931 18D 214 566 29 1 161 445
<10 000
Razen 150z 3800799 |91z 97¢ 114 136€ | 145¢ | 150z 36° 44¢ 95¢ 271 36¢ 79C
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TABELA 12. WYPELNIENIE WYMAGA N DYREKTYWY 91/271/EWG W ROKU 2015 ORAZ PROGNOZA NA ROK 2021
WG PRIORYTETOW

WARUNEK T (wydajno $¢) WARUNEK T (jako §¢) WARUNEKTIT (sie ¢) Spelnienie 3
Spetnienie 3 | Spetnienie 3
Liczba po realizacji po realizacji po realizacji warunkéw po
RLMrz warunkéw do | warunkéw do
aglomeraciji 2014 2015 wszystkich | 2014 2015 wszystkich 2014 2015 wszystkich realizacji wszystkich
31.12.2014 31.12.2015
inwestycji inwestycji inwestycji inwestycji
68 1922075 58 65 67 58 64 68 2C 31 46 14 28 45
14¢€ 2663 21! 64 76 93 12¢ 13¢€ 14¢€ 34 41 83 21 3C 56
311 6169 37 29¢ 311 311 2917 311 311 254 311 311 23¢ 311 311
37¢€ 47193 64 257 277 37¢€ 344 36€ 37¢€ 21 2t 37¢ 0 0 37¢€
597 5761 001 235 250 296 539 574 597 34 140 0 0 0
150z 38 007 99 91z 97¢ 114t 136¢ 145¢ 150z 362 44¢ 95¢ 271 36¢ 79C
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Wypeltnienie ww. warunkow zatg jednak od terminowego zrealizowania wszystkich
zaplanowanych przedsvzig¢c oraz dodatkowych niewykazanych przez aglomeracje
inwestycji zwhzanych z konieczrdgia podwyzszenia redukcji zwazkéw biogennych
na oczyszczalniach w aglomeracjach paeyy0 000 RLM (art. 5 ust. 2 dyrektywy).

Ponadto zatzono,ze w 2015 r. zaledwie 449 aglomeracjidhie posiada odpowiedni
stopier skanalizowania i wypetni Warunek Ill. Oznacza ¢dnak,ze pozostate aglomeracje
powinny zweryfikow& swoje zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie lezdamusz

ponownie przeanalizowawielkos¢ wyznaczonych aglomeracji.

Dotychczasowe tempo wykonania inwestycji w ramacRPOBK nie zapewnito
osiggniccia celow pérednich okrélonych w Traktacie akcesyjnym. Inwestycje zaplanogva
do realizacji w ramach AKP§K2015 réwnie nie gwarantuj wypetnienia przez wszystkie

aglomeracje wymogow dyrektywy 91/271/EWG. Przycziakiego stanu rzeczy:s
* niewtaciwe zaplanowanie wydajio oczyszczalni,

e niewta&kciwe zaplanowanie dtugoi sieci kanalizacyjnych, wynikage ze zlego

wyznaczenia granic aglomeraciji,

» wprowadzenie art. 5 ust. 2 skutkcggo potrzedp realizacji dodatkowych inwestyciji

w zakresie podwiszonego usuwania biogenow w 187 oczyszczalniachiaflomeracjach,

« planowane zakixzenie po 2015 roku budowy 91 nowych oczyszczalaz annych
prac na 664 oczyszczalniach istagjch (R, RM, M i MO),

* braksrodkow finansowych na realizaojiziatay.

Ponadto, wptyw na wynik powgzej analizy mogmie¢ nierzetelne dane przekazywane

przez aglomeracje.

10. Potrzeby finansowe na realizaejinwestycji ujetych w AKPOSK2015

Koszt inwestycji zaplanowanych przez aglomeracjgtoszonych do AKPSK2015

wynosi 29,91 mld zi, w tym na:
* budow sieci kanalizacyjnej — 19,55 mid zi,

* inwestycje zwdzane z oczyszczalniarftiekow — 9,47 mid zi,
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» dostosowanie oczyszczalni do art. 5 ust. 2 — 886 zt (9 to dodatkowe nie
zaplanowane przez gminy inwestycje zmane z konieczrigia podwyszenia redukcji
zwigzkow biogennych na oczyszczalniach w aglomeragpaetyzej 10 000 RLM).

Szczegotowe informacje dotygz naktadow finansowych na realizadnwestycji

zaplanowanych przez aglomeracje podano w Tabelil23

Przewiduje s, ze gldbwnymi zrodlami finansowania inwestycji ¢tych
w AKPOSK2015 keda:

« srodki unijne w ramach programoéw operacyjnych —BORPO,
« krajowe fundusze ekologiczne -NSIGW, WFCSIGW,

« srodki wtasne gmin.

W AKPOSK2015 przedstawiono informacje na temat dfiatenwestycyjnych
planowanych przez aglomeracje po 2015 roku. Ichrezaklotyczy obszaréw oldtenych
w odpowiednich, obowrzujacych aktach prawa miejscowego, a zakres planowadyiia
inwestycyjnych powinien kypodparty stosownymi dokumentami planistycznymirtakak:

« studium uwarunkowsai kierunkOw zagospodarowania przestrzennego gminy,
* strategia rozwoju gminy,

* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

» wieloletnie plany inwestycyjne i finansowe gminy,

» koncepcje i projekty budowy oraz rozbudowy sieodocigowej i kanalizacyjnej.

Realizacja tych dziata nie zapewni pelnego a@giniccia zgodnéci z dyrektywy
w przypadku 712 aglomeracji, przyczynic Sednak do spetnienia przez te aglomeracje

jej wymogow w znacznym stopniu.

Bioragc powysze pod uwag inwestycje realizowane po 2015 r. powinny¢by
szczegOlowo przeanalizowane podczas skladania Wowoso dofinansowanie przez

zainteresowane gminy.
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TABELA 13.NAKLADY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOW ANYCH DO REALIZACJI WG PRZEDZIALOW RLM

Planowane do kaica 2015 r. naktady inwestycyjne w zakresie:

Aglomeracje wg.

Sieci kanalizacyjnych

Oczyszczalni

Ogodtem naktady

Planowane po 2015 r. naktady inwestycyjne w zakresi

Sieci kanalizacyjnych

Oczyszczalni

Ogotem naktady

do 31.12.2015 . po 2015r.
iato Dostosowanie d¢ (BN+R+RM+M+ Dostosowanie dc (BN+R+RM+M+
przedziatébw RLM (BN+M) (BN+M)
art. 5.2 MO) art. 5.2 MO)
[tys. Zf] [tys. ZA]
>150 000 1436 684,1 100 000,0 244 207,7 1780891,8 4 06744 0,0 1755 746,5 5823 163,9
>100000
162 210,3 5000,0 133 888,2 301 098,4 892 930,6 0,0 396 839,3 1289 769,9
< 150 000
>15000
100 000 1523 830,0 245 000,0 863 720,8 2632 550,8 3 83015 0,0 2466 021,2 6 456 604,2
<
>10 000
15 000 2923111 585 000,0 389 800,2 1267 111,3 1 65%338 0,0 763 647,3 2418985,9
<
>2 000
10 000 721 675,1 0,0 175 925,5 897 600,6 4 808 386,1 0,0 0792134,1 6 887 520,2
<
Razen 4136 710, 935 000! 1807 542, 6 879 253, 15 414 655, 0,C 7 461 388, 22 876 044,

*Rodzaje inwestycji:

BN — budowa nowej oczyszczalhil — istniejca oczyszczalnia, ktora spetnia wymagania ze ¢dzgha przepustow6 lecz wymaga modernizaciji ze wegdl na jaké¢ odprowadzanyckciekéw, R — istniepca

oczyszczalnia, ktéra wymaga rozbudowy ze wdglna przepustowi6, RM — istniepca oczyszczalnia, ktéra wymaga rozbudowy ze yeigha przepustowié oraz modernizacji g#ci obiektéow,MO — modernizacja

tylko czeéci osadowej oczyszczalni.
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TABELA 14.NAKLADY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOW ANYCH DO REALIZACJI WG PRIORYTETOW

Planowane do kaica 2015 r. naktady inwestycyjne w zakresie:

Sieci kanalizacyjnych

Oczyszczaln

Ogoétem naktady

Planowane po 2015 r. naktady inwestycyjne w zakresi

Sieci kanalizacyjnych

Oczyszczaln

Ogétem naktady po

Priorytet - do 31.12.2015 . - 2015r.
Dostosowanie do (BN+R+RM+M+ Dostosowanie do (BN+R+RM+M+
(BN+M) (BN+M)
art. 5.2 MO) art. 5.2 MO)
[tys. Zf]
Priorytet 1598 894, 105 000, 378 095, 2081 990, 4960 348, 0,C 2 152 585, 7112 933,
Priorytet T 446 209, 830 000, 489 492, 1765702, 1596 346, 0,C 782380, 2378726,
Priorytet M 7431511 0,C 332463] 1075614, 1010588, 0,C 1315430, 2326 018,
Priorytet IV 770012, 0,C 241679, 1011692, 4 453 293, 0,C 1710 624, 6163917,
Aglomeracje poz
578 442,8 0,0 365 810,7 944 253,4 3394 079,6 0,0 5001367,8 4894 4473
priorytetami
Razen 4136 710, 935 000, 1807542, 6 879 253, 15 414 655, 0,C 7 461 388, 22 876 044,

*Rodzaje inwestycji:

BN — budowa nowej oczyszczalhil — istniejca oczyszczalnia, ktora spetnia wymagania ze ¢dzgha przepustow6 lecz wymaga modernizaciji ze wgdl na jaké¢ odprowadzanyckciekéw, R — istniepca

oczyszczalnia, ktéra wymaga rozbudowy ze wdglna przepustowi6, RM — istniepca oczyszczalnia, ktéra wymaga rozbudowy ze yeigha przepustowié oraz modernizacji g#ci obiektéow,MO — modernizacja

tylko czeéci osadowej oczyszczalni.
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11. Informacja o strategicznej ocenie oddziatywaniaa srodowisko

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia Jq@ernika 2008 r. o udaginianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spotegzi®va w ochronigrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania ndarodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, zzp6zm.), niniejsza aktualizacja
KPOSK wymagata przeprowadzenia strategicznej oceny iadigizania nasrodowisko.
W zwiazku z tym sporgdzono Prognazoddziatywania ndgrodowisko AKPGK2015, ktorej
zakres i stopie szczego6towgci informacji zostat uzgodniony z Generalnym Dyrekim
OchronySrodowiska oraz Gtownym Inspektorem Sanitarnym.

W ramach strategicznej oceny oddziatywaniasrmadowisko zapewniono nibwosé
udziatlu spoteczestwa w posjpowaniu na zasadach okienych w ustawie z dnia
3 padziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania §radowisko
(Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227). Podstawowynddiem informacji o mgliwosci
zapoznania 8iz niezlkedng dokumentagy w tym z projektem dokumentu i opracowadia
niego Prognog sposobie i miejscu sktadania uwag i wnioskéw aveganie whaciwym
doich rozpatrzenia byty strony internetowe KrajgaeZaradu Gospodarki Wodnej
i Ministerstwa Srodowiska. Ponadto, informacjnt. rozpocztych konsultacji spotecznych
przekazano za pomg@oczty elektronicznej do instytucji zyzianych ze sprawozdawcnoy
KPOSK i realizach gospodarki sciekowej, w tym midzy innymi do urzdow
marszatkowskich, uezldw wojewoddzkich, I1zby Gospodarczej ,Wodggii Polskie”, Zwihzku
Miast Polskich, Zwizku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Knag Izby
Gospodarczej oraz organizacji pozalawych w szczegOlrsoi Polskiej Fundacji
Ekologicznej i Ligi Ochrony Przyrody. Projekt AKB®2015 wraz z Prognaz zostat
przekazany do zaopiniowania przez Generalnego Bgm@kOchrony Srodowiska oraz
Gtownego Inspektora Sanitarnego. Gtéwny Inspekemitarny wydat opiri w ustawowym
terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentow, &tGrawierata uwag dotyczca
przeformowania zapisu zg@anego z yiciami wod. Uwaga w cakoi zostata uwzgidniona
w Prognozie. Mimo 4 opinia GDG zostata przekazana po terminie jejséreloktadnie
przeanalizowano. Zgtoszone uwagi dotyczyly gtéwnieupelnié@ w zakresie analiz
przestrzennych, w tym dotygzych obszarow Natura 2000, oraz dodania informacji

z wnioskow w przypadku inwestycji, ktére uzyskaly ywymagane decyzje. Wskazane byto
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rowniez aby doprowadZi zahczone do Prognozy mapy do rozdziekdaimazliwiajacej ich

czytelnac.

W  zwigzku ogolnokrajowym charakterem Programu uwagi tee nzostaty
zaakceptowane. Poziom szczegotéevoPrognozy jest bowiem zgodny z poziomem
szczegOtowéci AKPOSK2015. Prognoza odnosigsilo zidentyfikowanych typow dziaia
takich jak: budowa i modernizacja sieci kanalizaeyj a nie poszczegolnych inwestycji.
Przygotowane w ramach Prognozy mapy gnaptomiast charakter paglowy, gdy
lokalizacja aglomeracji oraz oczyszczal§tiekOw zostatla przedstawiona na podstawie
wspohrzdnych punktowych. W przypadku aglomeracji jest &jcmescie] siedziba wiadz
samoradowych. Uwzgédniajgc ramowy charakter Programu, w tym tylko ogpinformacg
0 rodzaju inwestycji (np. rozbudowa oczyszczalnmdzodtugdci planowanej do budowy
sieci, bez petnej dokumentacji zwane] z przedswzigciem, nie jest midiwe
przedstawienie bardziej szczegotowych wnioskow alian Dlatego poszczegodlne dziatania
musz by¢ uszczegoOtawiane przed rozpocem procedury uzyskiwania decyzji
srodowiskowych, gdy doprecyzowana zostanie lokaj&acodzaj stosowanej technologii
| parametry technicznych. Ponadto, w ramach Programe jest znana lokalizacja sieci
kanalizacyjnych, co uniembwia ich szczegétow analiz. Dlatego te, na potrzeby
niniejszej Prognozy oraz posiadanych danych rokbz& przedstawionych map jest
wystarczajca. Ich celem bylo przedstawienie ewentualnych Ikdofv, ktére naley
przeanalizowaw ramach ocen oddziatywania frmdowisko poszczegdllnych przegsriec.
Pozostate uwagi dotygee zagospodarowania osadésiekowych i uzupetnig dotyczcych

wnioskow i rekomendaciji zostaty uwzghione.

W okresie od 9 listopada do 18 grudnia 2015 r. fiykansultacje spoteczne w ramach,
ktorych zebrano 407 wnioskéw i uwag, w tym 259 daigych AKPOSK2015,
a 148 odnosgych s¢ do tre&ci Prognozy. Podmiotami je zgtasgaymi byty gtownie
jednostki samordu terytorialnego odpowiedzialne za realizacje istwei ujetych
w Programie. Wszystkie uwagi i wnioski wphlim z pcsrednictwem poczty tradycyjnej
i elektronicznej. Uwagi w zakresie AKRB®2015 dotyczyly najogciej zmiany zakresu
rzeczowo-finansowego w aglomeracjach oraz dodaoialdualizacji nowych aglomeracji.
Zgodnie z przyta metodologi nieuwzgédniane byly wnioski dotycge aglomeracii

wyznaczonych po dniu 28 lutego 2015 r. W przypadkiag zgtoszonych do Prognozy,
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dotyczyty one gtdbwnie propozycji rozszerzenia andélb poprawy niektorych sformutoa
Uwagi nieuwzgtdnione dotyczyly gtdwnie propozycji rozszerzeniaalan poza stopie
szczegotoweci Programu i wykroczenia poza ramy ocen strategicl oraz uwzgidnienia
szczeg6towego zakresu analiz, ktoredgd wykonywane w ramach ocen oddziatywania
nasrodowisko poszczegolnych przegseie¢ Programu. Wszystkie uwagi zostaty
przeanalizowane i w uzasadnionych 195 przypadkachym 69 dotyczcych Prognozy,
w calcci lub w czsci pozytywnie rozpatrzono. Pelne zestawienie uwagpinii wraz

z informacy o ich uwzgtdnieniu dz odrzuceniu jest dogbna na stronie internetowe;
KZGW.

Whnioski z Prognozy oddziatywania na@rodowisko wskazuj, ze realizacja
AKPOSK2015 przyczyni si ogblnie do poprawysrodowiska, a zwlaszcza jad@ wod,
w tym Morza Baltyckiego, co duzie pozytywnie wplywato rownie na funkcjonowanie
ekosystemow wodnych oraz od wéd zalgch. Prognoza wskazuje takna inne pozytywne
skutki takie jak zwikszenie dogpnasci ustug kanalizacyjnych ze wzglu na rozbudow
sieci kanalizacyjnej i popraw warunkow sanitarnych luddci. Ponadto, stwierdzita
zgodnd¢ Programu z celami i kierunkami podstawowych dokotde strategicznych UE
i Polski. Pozytywna ocena AKRSB2015 nie wyklucza jednakse szereg przewidzianych
do realizacji przedswzie¢ maze znaczco negatywnie oddziatywana niektore elementy

srodowiska, w tym obszary Natura 2000 i powinny bgzwigzywane indywidualnie.

Bardzo istotnym problemem o charakterze ogo6lnyrmzagospodarowanie zgkiszonej
masy osadoéw powstglych na oczyszczalniachsciekow. Osady te powinny
by¢ zagospodarowane zgodnie z obgmjgcym prawem oraz celami oltenymi
w aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadagtil4 i wojewodzkimi planami
gospodarki odpadami. Ponadto mgle przestrzega hierarchii sposobow pagtowania

z odpadami oraz zapobiggpowstawaniu odpadéw wedtug zasad gospodarki cyckyrie).

Uciagzliwosci dla srodowiska leda powodowane przez sam proces budowy systemow
kanalizacyjnych i oczyszczaldciekow. Po wybudowaniu oczyszczakuiekbw mog one
stanowt zrodto hatasu i zanieczyszczenia powietrza w b&agamim otoczeniu oczyszczalni,

w czasie ich eksploatacji. Niemniej jednak, wszigstkziatania zwjzane z gospodagk
sciekowg powinny by prowadzone z zastosowaniem najlepszychegogch technik (BAT)

oraz rozwjzan gwarantugcych oszczdnos¢ energetyczp i surowcovd. Podczas realizacji
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inwestycji naley rowniez uwzgkdniat przepisy prawa krajowego i europejskiego

dotyczcych ochronyrodowiska, w tym ochrony gatunkowe;.

Podsumowujc trzeba podkrgdi¢, ze Prognoza ma charakter ogdélny, natomiast petna
ocena wptywu narodowisko lgdzie dokonana na poziomie przygotowania do reglizac

poszczegolnych projektow.

KPOSK tworzy ramy dla realizacji tysty projektow inwestycyjnych o gdej skali
I ztozonacsci na terenie calego kraju. Dziatanie zmane z planowaniem, realizacj
I utrzymaniem infrastruktury komunalnej powinny nmmalizowa: negatywne oddziatywania
na srodowisko przez zastosowanie najlepszych ghostch technik i rozwizan systemowo
organizacyjnych, w tym zapewnienie racjonalnej @alspki osadowej, zachowanie
srodowiska przyrodniczego w otoczeniu infrastruktwwy odpowiednim stanie i jakoi,
poprave bezpieczéstwa i jakdci zycia mieszkacéw, a take ochrog zabytkéw i dobr
materialnych. Poszczegdlne inwestycjectej w KPOSK powinny by realizowane
z zachowaniem odpowiednich warunkéw sanitarnyctdrowotnych, a przede wszystkim
z poszanowaniem zasad ochroépdowiska. Podsumowag, analiza zaproponowanych
w Programie zada wykazata, ze korzyci, ktére po ich zakeczeniu g§ mazliwe
do osigniccia, przewaaja nad ewentualnymi stratami, a ich pozytywne odgriahie

bedzie wykraczé poza poprawjakasci wod.

Gtowny cel AKPGSK2015 osiga Sk przez realizowanie inwestycji w zakresie
gospodarkisciekowej. Jego monitorowanie odbywg zia pomog corocznych sprawozda
marszatkdw wojewodztw, co umdvia ocery postpu prac. Zgodnie z art. 43 ust. 3b i 3c
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne zakresvadzonego monitoringu w formie
weryfikacji sprawozda z poszczegdlnych aglomeracji obejmuje w szczegoinstan ich
wyposaenia w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczakeiekdw, informacje o pogpie
realizacji przedswzi¢¢ oraz dane o ikei wywarzanej w ¢jgu roku masie osadow
sciekowych w oczyszczalniackiciekow komunalnych aglomeracji wraz ze sposobem
postpowania z tymi osadami. Sprawozdaw&z@ozwala réwnig na zidentyfikowanie
ewentualnych zagéen terminowego wdrgzenia poszczegoélnych dziateoraz okrélenie
osigganego efektu ekologicznego (wymogow dyrektywy 31/EWG). Ponadto, w ramach

prowadzonego Ratwowego MonitoringuSrodowiska gromadzonea sdane o aktualnym
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stanie jakéci wod oraz ranorodndci biologicznej i krajobrazowej, w tym obszarow Niat
2000.

12. Podsumowanie

1. AKPOSK2015 zostata wdrmna zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EW@nk
zobowhzuje do stosowania podwgzonego usuwania biogenédw na wszystkich
oczyszczalniach sciekbw w aglomeracjach powsj 10000 RLM. Oznacza to,
ze w poréwnaniu do opracowanego w 2003 r. KR®jego kolejnych aktualizacji standardy

oczyszczanidciekow okrglone g w zaleznosci od wielkaci aglomeracii.

2. Podstaw do opracowania AKPSK2015 byty ankiety zteone przez 1502 aglomeracje
0 facznym RLMrz w wysokéci 38 min. Dane gfe w aktualizacji dotycg stanu realizaciji
inwestycji na dzié 31 grudnia 2014 r., oraz planowanych inwestycji poseenia
aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej w roR015 oraz w latach 2016 - 2021.
Wyjatkiem g aglomeracje, ktorych uchwaty pety w okresie od 1 stycznia 2015
do 28 lutego 2015 r. — takie aglomeracje przedsyasian z kaca lutego 2015 r. zgodny
Z podgta uchwaj.

3. Zgodnie z ustaleniami i przyj metodyk opracowania AKPSK2015, aglomeracje
zostaly podzielone na cztery priorytety hioipod uwag znaczenie inwestycji oraz pilém

zapewnienigrodkow wg poniszych kryteriow:
* Priorytet | — 68 aglomeracji (19 220 751 RLMrz),
* Priorytet Il — 148 aglomeracji (2 663 219 RLMrz),
* Priorytet Il — 311 aglomeracji (6 169 377 RLMyz)

* Priorytet IV — 378 aglomeracji (4 193 648 RLMrz).

4. Ponadto w AKPOK2015 uwzgédniono tzw. aglomeracje poza priorytetem
(597 aglomeracji o RLMrz réwnym 5761 001)g  aglomeracje, ktore nie spetaiaj
warunkéw dyrektywy 91/271/EWG, ale plaaupodejmowanie dziata inwestycyjnych
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zblizajagcych je do wypetnienia wymogow dyrektywy, po dni@t rudnia 2015 r. Plany
inwestycyjne ww. aglomeracji uwzginiono w AKPGSK2015.

5. AKPOSK2015 dotyczy 1502 aglomeracji, w ktérych zlokalimmych jest 1643

oczyszczalnéciekow komunalnych.
Zakres rzeczowy planowanych przez aglomeramyestycji obejmuje:
» budowe 21 780,8 km nowej sieci kanalizacyjnej (16 918y o roku 2015),
» modernizagj 4 193,6 km istniggcej sieci kanalizacyjnej (3 504,6 km po roku 2015),

* budowe 119 nowych oczyszczalriciekbw komunalnych (91 oczyszczalni po roku
2015),

» modernizagj 165 oczyszczalni (93 oczyszczalni po roku 2015),
» rozbudow 111 oczyszczalni (90 oczyszczalni po roku 2015),
* rozbudow i modernizagj 420 oczyszczalni (279 oczyszczalni po roku 2015),

* modernizagj czsci osadowej w 289 oczyszczalniach (202 oczyszczaniroku
2015).

Ponadto, 157 aglomeracji wymaga dodatkowych invegistya 187 oczyszczalniach

w celu dostosowania ich do art. 5 ust. 2 dyrektywy.

6. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 91/271/EWGarunkami koniecznymi

do spetnienia jej wymogéw przez aglomeeasy;

* Wydajna¢ oczyszczalnisciekdbw w aglomeracjach odpowiadeq przynajmniej

tadunkowi generowanemu na ich obszarze.

e Standardy oczyszczanigciekbw w oczyszczalniach uzatéone g od wielkaci
aglomeracji. Jak& sciekdbw oczyszczonych odprowadzanych zzdey oczyszczalni jest
zgodna z wymaganiami Prawa wodnego i rozgdwenia Ministra Srodowiska
w sprawie warunkow, jakie nafg spetné przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegllnie szkodliwycta drodowiska wodnego.
W kazdej oczyszczalni zlokalizowane] na terenie aglomjeraowyzej 10 000 RLM

wymagane jest podwgzone usuwanie biogenow.
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» Wyposaenie aglomeracji w systemy zbierariciekOw komunalnych gwarantige
blisko 100% poziom obstugi. Oznacza to wyp@sae w sié€ kanalizacyja co najmniej na

poziomie:
—-95% dla aglomeracji o RLM < 100 000,

—98% dla aglomeracji o RLM 100 000.

7. Z analizy danych wynikaeg:

W 2014 roku wszystkie zobogdania spetnito 271 aglomeracji gcknym RLMrz
wynoszcym 10 906 677, co stanowi 28,7 % calego generog@ar@zez aglomeracje
RLMrz,

* w 2015 roku wszystkie zobogaania powinno speli369 aglomeracji ogtznym
RLMrz wynoszcym 16 253 481, co stanowi 42,7 % calego generog@pezez aglomeracje
RLMrz,

* w 2021 roku wszystkie zobogdania powinno spetdi790 aglomeracji, ogtznym
RLMrz wynosacym 27 400 244, co stanowi 72,1 % catego generog@pezez aglomeracje
RLMrz.

8. Na podstawie analizy zaplanowanych przez aglaogerinwestycji pod wzgidem
spetnienia w 2015 roku wymagayrektywy 91/271/EWG prognozujessie:

» 979 aglomeraciji, tj. 86,5 % catego RLMrzdzie posiada wydajng¢ oczyszczalni
sciekéw dostosowando RLMrz (Warunek ),

» 1459 aglomeracji, t. 95,7 % calego RLMrz zapewmymagany dyrektyw
91/271/EWG stopioczyszczanigciekow (Warunek 1),

* 449 aglomeracji, tj. 46,6 % calego RLMrzdzie posiada bliski 100% poziom

obstugi sieciami kanalizacyjnymi (Warunek Il1),

% Nizsze wartéci wskanikéw (95% i 98%), w stosunku do podanego (100%)ismie KE z dnia 21 lutego
2014r— wynikaj z p&niejszych uzgodnie przedstawicieli KZGW i Ministerstwa Srodowiska
Z przedstawicielami KE.
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* faczne, wymagane dyrektyw®1/271/EWG, wypetnienie 3 ww. warunkOw prognozuje

sie w 790 aglomeracjach, genegoych 72,1 % catego RLMrz.

9. Podstawowe przyczyny prognozowanego braku zgodneszystkich 1502 aglomeraciji
z wymogami dyrektywy 91/271/EWG to:

* niewtaciwe zaplanowanie wydajdo oczyszczalni;

* niewta&ciwe zaplanowanie sieci kanalizacyjnych, wynika ze ziego wyznaczenia

granic aglomeracji,

* konieczné¢ przeprowadzenia dodatkowych inwestycji dostosovegwie do art. 5 ust.

2 dyrektywy;

 zaplanowanie zakwozenia inwestycji po roku 2015.

10. lleé¢ suchej masy komunalnych  osaddéwsciekowych — powstagcych

w 1643 oczyszczalniachciekdw ugtych w aglomeracjach zostata oszacowana na koniec
2015 r. na poziomie 572 224 Mg s.m./rok . Nekszy udziat w produkcji suchej masy
osadow maj aglomeracje gie w Priorytecie | — 272 067 Mg s.m./rok. Zagospodeanie
komunalnych osaddvciekowych powinno b§ zgodne z celami okélonymi w aktualizacji

Krajowego planu gospodarki odpadami 2014.

11. Naley skutecznie rozwgzat problem przetwarzania i zagospodarowania osadow
sciekowych przy jednoczesnym eganiu dobrych efektow w procesach oczyszczania
sciekbw. Dziatania w zakresie osadowciekowych, ktore mzna przeprowadzi
na oczyszczalniachsciekdw obejmuj minimalizacg ilosci  wytwarzanych osadéw

i udoskonalanie linii technologicznych przerobkadéw.

12. Planyc budowe lub modernizag oczyszczalnisciekbw naley podp¢ decyzg

0 zastosowaniu odpowiednich roza@ mapcych wplyw na jaké¢ komunalnych osadow
sciekowych, uwzgidniajac: jakas¢ przyjmowanychsciekow, sposoby ich oczyszczania oraz
sposoby przerobki i zagospodarowania osad@rekowych. Wanym czynnikiem jest

rownoczesne rozwanie kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
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13. Potrzeby finansowe na realizadjiwestycji uptych w AKPCSK2015 wg Priorytetéw
wynosz razem 29,91 mid zi, w tym:

* budowa sieci kanalizacyjnej — 19,55 mlid zt (15@ldl zt po roku 2015),

* inwestycje zwizane z oczyszczalniandciekow — 9,43 mid zt (7,62 mid zt po roku
2015),

» dostosowanie oczyszczalni do art. 5 ust. 2 — 886 zt (g to dodatkowe nie
zaplanowane przez gminy inwestycje zmane z konieczrigia podwyzszenia redukcji
zwigzkow biogennych na oczyszczalniach w aglomeragpaetyzej 10 000 RLM).

14. Realizacja dziataprzedstawionych w AKPEK2015 wymaga integracji dziataréznych
instytucji, tj. poszczegdllnych gmin (aglomeracjiparszatkow wojewodztw oraz instytuciji
finansupcych. Dotyczy to zwlaszcza inwestycji po 2015 rtprikch realizacja nadal

nie zapewni petnego agjniecia zgodnéci z dyrektywy.
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Zalkczniki

Zalacznik 1
Streszczenie AKPGK2015 w jezyku niespecjalistycznym

Podstawowym instrumentem wdenmia postanowie dyrektywy 91/271/EWG
dotyczicych oczyszczaniasciekow komunalnych jest Krajowy program oczyszcaani
sciekbw komunalnych. Celem Programu, jest ograniezearzutow niedostatecznie
oczyszczanychsciekdw, a co za tym idzie ochron&rodowiska wodnego przed ich
niekorzystnymi skutkami. Cel zostanie ggpiicty przez realizaej ujgtych w Programie
inwestycji. Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy - Rvawodne, KPQK podlega okresowej
aktualizacji przynajmniej raz na cztery lata. Njsay dokument jest czwartaktualizacj
Krajowego programu oczyszczamaiekéw komunalnych (AKPSK2015), a jego zakres
okresla art. 43 ust 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 rraw® wodne. Dokument ten zawiera
wykaz aglomeracji o RLM wkszej od 2 000 oraz planowanych inwestycji w zalkrésh
wyposaenia w systemy kanalizacji zbiorczej do dnia 31dgia 2015 oraz w latach
2016 - 2021 (stan na dai@8 lutego 2015 r.).

AKPOSK2015 dotyczy 1502 aglomeracji (38 min RLM), w ktéh zlokalizowanych
jest 1643 oczyszczaldciekow komunalnych. Zgodnie z przyg metodyk aglomeracje te
zostaly podzielone na cztery priorytety wedlug zemia inwestycji oraz pilrigi
zapewnieniasrodkéw. Ponadto uwzegdiniono w niej tzw. aglomeracje poza priorytetem,
ktore nie spetniaj warunkéw dyrektywy Rady 91/271/EWG, ale planyodejmowanie
dziatax inwestycyjnych zbfiajacych je do wypetnienia wymogoéw. W wyniku prac nad
aktualizacyji przeprowadzonej analizy ograniczono plany inweglye aglomeracji
dotyczce budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dla ktoryeskaznik koncentracji byt niszy
od 90 mieszk&cow na kilometr planowanej do budowy sieci kanalyzaej (rozporadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposggmnaczania obszaru i granic
aglomeracji, Dz. U. z 2014 poz. 995). Proporcjoigaltho redukcji planowanych zakresow

budowy sieci kanalizacyjnej ograniczono wys@koaktadow niezédnych do jej wykonania.

Z przedstawionych przez aglomeracje zamiernpsvestycyjnych wynikaze w ramach
czwartej aktualizacji planowane jest wybudowani® hbwych oczyszczalniciekéw oraz
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przeprowadzenie innych inwestycji na 985 oczysztaah. Ponadto, natg przeprowadz
dodatkowe prace wynikge ze zmian prawnych. Oznacza to dostosowanie pczyii

do wymogéw art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG tzzapewnienie podwszonego
usuwania azotu i fosforu we wszystkich oczyszcaalmiobstugujcych aglomeracje powg|
10000 RLM. Z analizy wynika,ze dziatania te obejgn 187 oczyszczalni w 157
aglomeracjach. Planowane jest rownieybudowanie 21780,8 km nowej sieci kanalizacyjnej
oraz zmodernizowanie 4193,6 km sieci. Po #Aakeniu wszystkich inwestycji RLM
korzystagcych z sieci kanalizacyjnejgtzie wynosito 36 454 505, co stanowi 95,9% catego
RLM. Natomiast potrzeby finansowe na realizagw. przedsjwzie¢ wynosz razem 29,91

mlid zt.

Ponadto, na podstawie danych dotyggeh zrealizowanych i planowanych inwestycji
dokonano oceny stanu wypetnienia przez aglomeragjmaga dyrektywy 91/271/EWG
w roku 2015 oraz przedstawiono progealta roku 2021. Wymaganie te dotyomydajna¢
oczyszczalnisciekow, standardoéw oczyszczansaiekdw oraz wyposaenie aglomeracji
w systemy zbieranidciekdw komunalnych. W dokumencie tym zostala omdaidake
kwestia komunalnych osadd&weiekowych.

W ramach prac nad AKPK sporadzona zostata prognoza oddziatywania

nasrodowisko dla tego dokumentu.
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